

Renoveringsplan Udkast 1

Aktivitet	uge:	42	43	44	45	46	47	48	49	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Revideret tilbud *			x																																	
Møde med Jane				?	?																															
Farvevalg, materialer**						x	x	x	x	x	x	x																								
Indhentning af tilbud (maling)													x	x	x																					
Bestyrelsesmøde	\$														x																					
Rydde caferum	\$																		x																	
Fjerne gulvtæppe	\$																			x																
Malerarbejder	\$																				x															
Effekter på endemur ?***	\$?															
Udlægning af gulv	\$																					x														
Indflytning	\$																					x														
Akustik****evaluering	\$																						x	x	x	x										
Akustik dæmpning	\$?								
Tilbud lamper	\$																						x	x	x											
Bestyrelsesmøde	\$																																			
Opsætning af lamper	\$																																			

Noter og forklaring

Rød markering betyder frivillig indsatshold udfører. Grøn betyder håndværkertilbud, gult er uafklaret .

Noter:

* Revideret tilbud med laminatgulvbelægning på hele arealet. Tilbudet forelægges bestyrelsen jf. uge 5 (tilpasses bestyrelsens mødekalender)

** Farvevalg foretages af Ulla, Charlotte og Thorkild og Leif efter inspiration fra Jane (indretningsarkitekt)

*** Alternativer til blotlægning af mursten drøftes med Jane. Fx et særligt farvevalg, eller opsætning af alternative materialer.

****Perioden er afsat til at opnå erfaring med akustikken i rummet. Temaet drøftes med Jane. Forslag forelægges bestyrelsen.

Bemærk: Aktiviteter markeret med \$ igangsættes ikke før bestyrelsens godkendelse (dvs. tilsagn om driftstilskud).